



दोर्दी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
नौथर, लमजुङ
२०७३




आ.व. २०८१/८२ को बार्षिक खरिद योजना

(सार्वजिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६ र सार्वजिक नियमावली २०६४ को नियम ८ सँग सम्बन्धीत)

सि.नं.	बहिष्कारको प्रकार र विवरण	बहिष्कार योजना (अनुमानित/वास्तविक)	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	बहिष्कार विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	बहिष्कार गुरु योजनाको संख्या	सम्बन्धीत किसिम (अनुसूची ३, ४, ५ मा उल्लेख भएको माथो कुनै एक)	बहिष्कार सुरु गरी अनुमानित मिति	लागत अनुमानित मिति	बहिष्कार कार्यवाहीको तयारी मिति	बहिष्कारको सुरुवात आह्वानको मिति	परामर्श सेवा खरिद भए, आर.अ.फ.पी माग गर्ने मिति	मुन्यांकन सम्पन्न मिति	बजेट निकामबाट हस्तान्तरण मिति	कार्य/आपूर्ति/सेवा आरम्भ मिति	कार्य/आपूर्ति/सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण नाम, ठेकेदारको नाम, ठेकेदारको पता, रकम, (रु. हजारमा)					
१	२	बहिष्कार योजना (अनुमानित/वास्तविक)	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२		
१	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२		
३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२			
४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२				
५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२					

Anup
देशी गाउँपालिका
प्रमुख पत्रकारकीय अधिकारी

Anup
युवराज अधिकारी
अध्यक्ष




क्र	परामर्श गरी अनुभव प्राप्त गर्ने तथा कार्यालय सारणी (पारिभाषिका/वडा कार्यालय/स्वास्थ्य चौकी)/सामुदायिक स्वास्थ्यकाई)।	समुपनिवेश	११/१०/२०८१	११/१०/२०८१	११/१४/२०८१	११/१०/२०८१	११/१०/२०८१	११/१०/२०८१	११/१०/२०८१	११/१०/२०८१	११/१०/२०८१	११/१०/२०८१	११/१०/२०८१
७	दरमाउ नव अनुभव फर्तिबर तथा सिन्धुवर सामग्री (माउन्टलिका कार्यालय तथा बडा कार्यालय प्रयोजनार्थ)	अनुमति	०१/०९/२०८२		०१/१३/२०८२								०१/१४/२०८२
८	कार्यालय सुरक्षा सामग्री	अनुमति	२०८१/०४/११		२०८१/०४/१०								
९	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि औषधि खरीद	वार्षिक	०४/१४/२०८१	१	०४/०७/२०८१								२०८१/०६/१०
१०	पोषण मैत्री स्थानीय शासन प्रकडन	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक										
११	प्रजनन रोगनाश स्वास्थ्य सेवा	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक										
१२	परिवार योजना सेवा	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक										
१३	क्रियाकलापकारी स्वास्थ्य सेवा	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक										
१४	पोषण कार्यक्रम	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक										
१५	IMNCCI सचेतनात्मक कार्यक्रम	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक										
१६	स्थानीय तह तर्फ मातृ तथा नव शिशु अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्त संचार, न्यानो झोला, सुक्ष्म, गर्भपतन र तबजात शिशुको उपचार कार्यक्रम	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक										
१७	स्थानीय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संचालन	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक										
१८	HPV खोप अभियान तथा नियमित खोपमा सुरक्षाको लागि कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन स्वास्थ्यकर्मी तालिम महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका/स्वयमसेवका अभिमुखीकरण, विद्यालय शिक्षकको बैठक र पालिका तथा बडा खोप समितिकाको बैठक गर्न	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक										

[Handwritten signature]

पुष्पराज अधिकारी
अध्यक्ष


[Handwritten signature]
हेमराज कास्ती
पुष्प पत्राचार विभाग

क्र.सं.	कार्यक्रमको विवरण	कार्यक्रमको प्रकार	कार्यक्रमको अवधि	कार्यक्रमको स्थान	कार्यक्रमको मिति	कार्यक्रमको स्थिति	कार्यक्रमको बजेट	कार्यक्रमको विवरण	कार्यक्रमको मिति	कार्यक्रमको स्थिति	कार्यक्रमको बजेट	कार्यक्रमको विवरण	कार्यक्रमको मिति	कार्यक्रमको स्थिति	कार्यक्रमको बजेट
२०	विद्युत रोकथाम दिवस तथा आत्महत्या दिवस	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक	संचालन	२०	कार्यक्रम संचालन									
२१	डेगु स्यायवाका किम्वद्वय रोगहरूको निवन्त्रका लागि लामसुइको बासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, अभियान, संचालन गर्ने तथा सरोकारवालाहरूसँग अभिप्रेषण गर्ने र किल्लेचौर रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको डाटा भेरिफिकेशन	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक	संचालन	१५०	कार्यक्रम संचालन									
२२	युनाइटेड रोगहरू (AMR सम्बन्धि सेली तथा AMR DAY .Rabies day	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक	संचालन	२०	कार्यक्रम संचालन									
२३	समरोग नियन्त्रण कार्यक्रम	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक	संचालन	२३६	कार्यक्रम संचालन									
२४	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रदान र यातायात खर्च)	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक	संचालन	१८४८	कार्यक्रम संचालन									
२५	निर्भरता तयारको गुणस्तर बृद्धिका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिकेशन तथा भ्यालीडेशन एवम् अर्थव्ययिक र वार्षिक समीक्षा	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक	संचालन	२३०	कार्यक्रम संचालन									
२६	स्वास्थ्य चौकी (आधारापूर्व स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखीकरण, समीक्षा, फलोअप, अनुगमन तथा सुदृढीकरण समेत)	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक	संचालन	११३	कार्यक्रम संचालन									
२७	मृगीला प्रत्यारोपण गरेका डा.पलाइसिस गण्डारहेका क्यान्सर लेगी र मेरुचण्ड पञ्चपातका विद्यार्थीहरूलाई ओषधि उपचार खर्च आपत मासिक र ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउने रकम	वार्षिक	प्रथम त्रैमासिक	संचालन	२४१२५	कार्यक्रम संचालन									





Signature
 युवराज अधिकारी
 अध्यक्ष

Signature
 हेमराज पाले
 प्रमुख परामर्शक वरिष्ठ



क्र.सं.	कार्यक्रमको विवरण	कार्यक्रमको प्रकार	कार्यक्रमको अवधि	कार्यक्रमको स्थिति	कार्यक्रमको मिति	कार्यक्रमको बजेट	कार्यक्रमको प्रभाव	कार्यक्रमको तथ्यांक	कार्यक्रमको मिति	कार्यक्रमको स्थिति
१८	युग्मी स्वास्थ्य विभागीय संघको स्वास्थ्य कार्यक्रमको तालिम तथा डाटा भेरिफिकेशन कार्यक्रम	प्रथम त्रैमासिक	१५०	कार्यक्रम संचालन	१२/१०/२०८१	१२/१५/२०८१	११/१५/२०८१			
१९	EHMIS कार्यक्रमको तालिम तथा डाटा भेरिफिकेशन कार्यक्रम	प्रथम त्रैमासिक	१३५	कार्यक्रम संचालन	१२/१०/२०८१	१२/१५/२०८१	११/१५/२०८१			
२०	मासिक बृद्धि अनुपमना सहभागी बालबालिकालाई साधु उपहार कार्यक्रम	प्रथम त्रैमासिक	१०	कार्यक्रम संचालन	०८/१४/२०८१	०८/१४/२०८१	०८/१४/२०८१			
२१	स्वास्थ्य संस्थालाई आरक्त फासम छुपाई	प्रथम त्रैमासिक	८०	कार्यक्रम संचालन						
२२	सुभय तथा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम	प्रथम त्रैमासिक	६०	कार्यक्रम संचालन						
२३	HIV/AIDS रोगलाई ओतपि उपचार तथा पोषण खर्च	प्रथम त्रैमासिक	२५	कार्यक्रम संचालन						
२४	SAM बच्चाहरूलाई ITC रेकर्ड तथा ओपिडि खर्च	प्रथम त्रैमासिक	५०	कार्यक्रम संचालन						
२५	स्वास्थ्य सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम	प्रथम त्रैमासिक	५१०	कार्यक्रम संचालन						
२६	महिला सांस्कृतिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका बैठक यतायात खर्च	प्रथम त्रैमासिक	२१०	कार्यक्रम संचालन						
२७	हेल्लो आमा कार्यक्रम संचालन	प्रथम त्रैमासिक	१६२	कार्यक्रम संचालन						
२८	जुष्ट नागरिक विपुलक स्वास्थ्य शिविर	प्रथम त्रैमासिक	५००	कार्यक्रम संचालन						
२९	अंग प्रत्यारोपण सहयोग	प्रथम त्रैमासिक	१०८	कार्यक्रम संचालन						
३०	HFOMC बैठक विद्यापान खर्च	प्रथम त्रैमासिक	५०	कार्यक्रम संचालन						
३१	वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम	प्रथम त्रैमासिक	६६	कार्यक्रम संचालन						
३२	स्वास्थ्य चौकी सामग्री मर्मत	प्रथम त्रैमासिक	५०	कार्यक्रम संचालन						
३३	स्वास्थ्य प्रयोगशाला रिजेन्ट सामान खरिद	प्रथम त्रैमासिक	१५००००	कार्यक्रम संचालन						
३४	स्ति विद्यालय तालिम सम्बन्धी छोटो अवधी र मध्यम अवधीको तालिमको लागि आवश्यक सामग्री	अनुमानित	२०८१/०८२							
३५	सामा सुविधा केन्द्र घर	अनुमानित	२०८१/०८२							


 स्वास्थ्य कार्यालय
 प्रमुख स्वास्थ्य कार्यकारी अधिकारी



 युवराज अधिकारी
 अध्यक्ष

१०४	उत्तरा खेत कुलो मर्मत तथा निर्माण	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
१०५	नौपर-सेरा तल्लो कुलो मर्मत तथा निर्माण	अनुमानित	२५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
१०६	बातावरण तथा विपद व्यवस्थापन	अनुमानित	१५१.२५								
१०७	कुपिङ कुबुडुङगा दलित भवन शौचालय निर्माण	अनुमानित	५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
१०८	पाचोक चोकबन्धी देखि सिबोङ सडक स्तरोन्नति	अनुमानित	१०००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असोज पहिलो हप्तासम्म				२०८१ असोज दोश्रो हप्ताबाट	२०८१ असोज तेस्रो हप्ता सम्म
१०९	बारीगाउँ देखि छेँसुङ सम	अनुमानित	५००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
११०	बोटखालो स्तरोन्नति	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असोज सम्म				२०८१ कार्तिक बाट	२०८१पौष सम
१११	उपल्लो पाचोक रोटे कुना पहिरो नियन्त्रण	अनुमानित	३५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
११२	फ्रान्चे सामुदायिक भवन निर्माण	अनुमानित	१५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
११३	बाढी पहिरो प्रभावित सडक मर्मत	अनुमानित	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
११४	तल्लो पाचोक पहिरो नियन्त्रण	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
११५	सपवनी आमा सुसुह भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण	अनुमानित	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
११६	ढोडेनी आमा सुसुह भवन किचन तथा शौचालय निर्माण	अनुमानित	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
११७	लदेदी आमा सुसुह भवन किचन तथा शौचालय निर्माण	अनुमानित	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
११८	खैरुवागाउँ देखि बासा सम	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असोज पहिलो हप्तासम्म				२०८१ असोज दोश्रो हप्ताबाट	२०८१ असोज तेस्रो हप्ता सम्म
११९	हरिगाउँ गोटे बाटो निर्माण	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
१२०	लौजे मोटर बाटो स्तरोन्नति	अनुमानित	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असोजसम्म				२०८१ कार्तिक बाट	२०८१पौष सम
१२१	संयुक्त मोटरबाटो सरसफाई	अनुमानित	५००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असोजसम्म				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
१२२	काँतिवनी देखि गाउँगाउँ गो बा रेलिङ निर्माण	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
१२३	छुम्बारा छुम्बारा मोटर बाटो स्तरोन्नति	अनुमानित	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
१२४	अन्न ज्योति आ वि मेसिनरी बाल निर्माण	अनुमानित	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
१२५	उपल्लो खाल र्याबिन जाली	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
१२६	छाकरो खाल र्याबिन जाली निर्माण	अनुमानित								२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम
१२७	ढोडेनी आ.वि मेसिनरी बाल निर्माण	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१पौष सम				२०८१ माघबाट	२०८१चैत्र सम





Handwritten signature and official stamp of the Government of Nepal, Ministry of Education, Science and Technology, Kathmandu.

Handwritten signature and official stamp of the Government of Nepal, Ministry of Education, Science and Technology, Kathmandu.




१२८	मालेबाग देखि दारिमोटसम्म गोटेबाटो निर्माण	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाज पहिलो हप्तासम्म	२०८१ असाज दोश्रो हप्तासम्म	२०८१ असाज तेस्रो हप्तासम्म		
१२९	काप्यागाउँ समाज घर निर्माण	अनुमानित	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म		
१३०	नागी आमा समूह भवन निर्माण	वास्तविक	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म		
१३१	तल्लो लक्ष्मीनोट सिटी हलान	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म		
१३२	माफिल्लो लक्ष्मीनोट सिटी हलान	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म		
१३३	फलेनी मेन सडक शाखा सरसफाई	वास्तविक	१७०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाज पहिलो हप्तासम्म	२०८१ असाज दोश्रो हप्तासम्म	२०८१ असाज तेस्रो हप्तासम्म		
१३४	छाण्डरी खोला देखि लक्ष्मीनोट नागी सडक स्तरोन्नति	अनुमानित	१०००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म		
१३५	विपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद कार्यक्रम	अनुमानित	२००	सिबकटो दरभार	अनुसूची ३					
१३६	बामा खोला मोटरबाटो सोलिङ निर्माण	अनुमानित	१५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म		
१३७	हित रेडी बन्सार जाने मोटरबाटो सोलिङ निर्माण	अनुमानित	१५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म		
१३८		वास्तविक								
१३९	बिचोक पारधारा गाउँमा गोटे बाटो निर्माण	अनुमानित	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाज पहिलो हप्तासम्म	२०८१ असाज दोश्रो हप्तासम्म	२०८१ असाज तेस्रो हप्तासम्म		
१४०	मै खोला गोटे बाटो निर्माण	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाज पहिलो हप्तासम्म	२०८१ असाज दोश्रो हप्तासम्म	२०८१ असाज तेस्रो हप्तासम्म		
१४१	बाके खोला गोटेबाटो निर्माण	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाज पहिलो हप्तासम्म	२०८१ असाज दोश्रो हप्तासम्म	२०८१ असाज तेस्रो हप्तासम्म		
१४२	दुवार जाने मोटरबाटो मर्मत	अनुमानित	१२०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाज पहिलो हप्तासम्म	२०८१ असाज दोश्रो हप्तासम्म	२०८१ असाज तेस्रो हप्तासम्म		
१४३	टाप जाने मोटरबाटो मर्मत	अनुमानित	५००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाज पहिलो हप्तासम्म	२०८१ असाज दोश्रो हप्तासम्म	२०८१ असाज तेस्रो हप्तासम्म		
१४४	धनुवास समुदायिक भाइया घर निर्माण	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म		
१४५		वास्तविक								
१४६	बिचोक गाउँ बेगी मोटरबाटो स्तरोन्नति	अनुमानित	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाज सम्म	२०८१ कार्तिक बाट	२०८१ पौष सम्म		
१४७	टाप गाउँ टूस रेलिङ गोटे बाटो निर्माण	अनुमानित	४००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म		
१४८	बिलिसिन्स बेटरनी माडली भवन प्याष्टर	अनुमानित	१५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म		
१४९	हित रेडी धनुवास मोटरबाटो मर्मत	अनुमानित	११०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाज सम्म	२०८१ कार्तिक बाट	२०८१ पौष सम्म		
१५०	मखमली आमा समूह भवन मर्मत	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म		
१५१	बिचोक बेगी समुदायिक भवनमा भाइया घर निर्माण	अनुमानित	२३०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म		


 मुख्यालय अधिकारी
 अष्टमक्ष


 मुख्यालय अधिकारी


१४२	पुणे जिल्हा समिति भवन संरक्षण व्याजिन चाकी निर्माण	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१४३	टक्कार सुंदर चाट ट्रेड निर्माण	अनुमानित	२४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१४४	धाम गोंदो चाटो सिटी निर्माण	अनुमानित	२४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असोज सप्त				२०८१ कार्तिक वाट	२०८१ पौष सप्त
१४५	महामार्ग गोंदो चाटो सिटी निर्माण	अनुमानित	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१४६	लाडु शिबोट गोंदो चाटो सिटी निर्माण	अनुमानित	२४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१४७	चिखपानी गोंदो चाटो सिटी निर्माण	वास्तविक	२४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असोज सप्त				२०८१ कार्तिक वाट	२०८१ पौष सप्त
१४८	पोखरी जाने मोटर चाटो निर्माण	वास्तविक	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असोज सप्त				२०८१ कार्तिक वाट	२०८१ पौष सप्त
१४९	डैली एक घर एक धारा निर्माण	वास्तविक	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१५०	मिळुना जाने मोटर चाटो निर्माण	वास्तविक	२४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असोज सप्त				२०८१ कार्तिक वाट	२०८१ पौष सप्त
१५१	हिले गोंदो चाटो सिटी निर्माण	वास्तविक	२४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असोज सप्त				२०८१ कार्तिक वाट	२०८१ पौष सप्त
१५२	विगत व्यवस्थापन	अनुमानित	१४०	उपभोक्ता समिति मार्फत							
१५३	राजा कृष्ण मंदिर निर्माण	अनुमानित	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१५४	कल्लेरी तपु सनाथ भवन मर्मत	वास्तविक	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१५५	इच्छा आमा समूह भवन मर्मत	वास्तविक	६००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१५६	कोपिला प्रा वि घेणवार	अनुमानित	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१५७	श्री गणेश आमा समूह भवन अधुरे कार्य समग्र	अनुमानित	६००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१५८	सैतार प्राण्छा घर अधुरे कार्य समग्र	वास्तविक	४००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१५९	सातकन्या आमा भवन मर्मत	वास्तविक	१,०००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१६०	शुभ भवन वरदा निर्माण	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१६१	तेज आमा समूह भवन मर्मत	अनुमानित	४००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१६२	नमस्ते आमा समूह भवन निर्माण	वास्तविक	६००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१६३	सातकन्या आमा भवन मर्मत	वास्तविक	६००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१६४	माधवर्क समुदायिक भवन निर्माण	अनुमानित	१,२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त
१६५	कन्या देवी समुदायिक भवन निर्माण	अनुमानित	६००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ पौष सप्त				२०८१ माघवाट	२०८१ चैत्र सप्त




Handwritten signature
सुवराज अधिकारी
अध्यक्ष

Handwritten signature
सुवराज कापडे
सुवराज कापडे वॉचमन

१९८	जुमगाडी ट्रेस निर्माण तथा संरक्षण कार्यक्रम	अनुमानित	५००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
१९९	छतिगाउँ आमा समूह भवन निर्माण	अनुमानित	५००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२००	आरनोट डेबि बाबुकोण्डा छेउछेउ मोटर बाटो स्तरोन्नति	वास्तविक	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाेज सत्र	२०८१ कार्तिक बाट	२०८१ चौथो सत्र
२०१	राम्बे खानेपानी आयोजना	वास्तविक	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२०२	काल्पेकोठी खानेपानी व्यवस्थापन	अनुमानित	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२०३	कटिबिही खानेपानी ट्याङ्की मर्मत	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२०४	बाबुकोण्डा खोल मैदान निर्माण	वास्तविक	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२०५	उपेण्ड छेउछेउ गुम्वा	वास्तविक	५००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२०६	डिडागाउँ गुम्वा मर्मत बडा नं १	अनुमानित	२५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२०७	सिमी मोटर बाटो मर्मत	अनुमानित	४००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२०८	निम्बोटे नाला निर्माण	अनुमानित	१२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२०९	रदले डेबि थामा खेत सड्ने गोर्दो बाटो निर्माण	अनुमानित	५५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२१०	प्रतासकीय भवन कम्प्लेक्स क्षेत्र व्यवस्थापन	अनुमानित	३०००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ फाल्गुन सत्र	२०८१ फाल्गुन बाट	
२११	उला खेत कामचोक सडक मर्मत	अनुमानित	१०००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाेज सत्र	२०८१ कार्तिक बाट	२०८१ चौथो सत्र
२१२	काठिखोला डेबि परेरेखाला सम्म परमार्ग निर्माण	अनुमानित	३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२१३	स्यान्व्यू सुमढाँडा सडक निर्माण	अनुमानित	७१५	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२१४	बरे डेबि साहबोटे सम्म मो बा निर्माण	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाेज सत्र	२०८१ कार्तिक बाट	२०८१ चौथो सत्र
२१५	सेरे गाउँ दक्षिण बस्ती सिँढी निर्माण	अनुमानित	२५०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ असाेज सत्र	२०८१ कार्तिक बाट	२०८१ चौथो सत्र
२१६	चिबुवापानी डेबि छले राणा आगारसम्मको पथटन मार्ग निर्माण	अनुमानित	६००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२१७	विद्युतमर्म समाज भवन निर्माण आयोजना	अनुमानित	५००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ चौथो सत्र
२१८	भारो खानेपानी मर्मत	अनुमानित	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२१९	मेनरोखेटा कालिका मन्दिर जाने परमार्ग स्तरोन्नति	अनुमानित	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ फाल्गुन सत्र
२२०	कृष्ण मन्दिरबाट डेबिको मन्दिर जाने परमार्ग स्तरोन्नति	अनुमानित	२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र
२२१	विजोटे गाउँबाट कालिका मन्दिर जाने परमार्ग स्तरोन्नति	अनुमानित	१८५	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुसूची ४	२०८१ चौथो सत्र	२०८१ माघबाट	२०८१ चौथो सत्र





 युवराज अधिकारी
 अध्यक्ष


 हेमलक्षणी बस्नेत
 प्रमुख पञ्चायतीय अधिकारी


२४४	लामिडाई पदमार्ग निर्माण	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौषसम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४६	मुडे चौराट पन्थेडाडा पदमार्ग	अनुमानित		१४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौषसम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४७	चैनचय सत्य मा.बि.को गेट निर्माण	अनुमानित		१४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौषसम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४८	नौभर सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईमा प्लास्टेड पिट निर्माण तथा चर्पी मर्मत	अनुमानित		४०	सिस्बन्दी दरगाड (Quotation)	अनुस्वी ४	२०८१ पौषसम्म	८/४/२०८१	८/२१/२०८१	#####		२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४९	साउने खानेपानी निर्माण	अनुमानित		४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौषसम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४०	चैलुड खानेपानी मर्मत	अनुमानित		१४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौषसम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४१	परे खोला खेडि खानेपानी सिंचाई	अनुमानित		४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौषसम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४२	पावोक दोभान खानेपानी मर्मत	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौषसम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४३	बारीगाउँ लेसे खानेपानी मर्मत	अनुमानित		४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौषसम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४४	लसैकोट सामुदायिक भवन निर्माण	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४५	बससवार गाउँबाट च्यान डेडा सिटी निर्माण	अनुमानित		१४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४६	विन्धवास्ती प्रा.वि. घेरवार निर्माण	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४७	स्वास्थ्य चौकी सिटी निर्माण	अनुमानित		१००	सिस्बन्दी दरगाड (Quotation)	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म	१०/१४/२०८१	१०/०४/२०८१	११/		२०८१ फाल्गुन बाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४८	पोर्णो अमा समुह भवन सैवालय निर्माण	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२४९	सिन्धु इलाहा देवी प्रा. वि. घेरवार	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२६०	रघु खोला खेडि पिपल बोट सिन्हाई कुलो निर्माण	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२६१	भगवान आ.वि. रंगरोगन	अनुमानित		३२४	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२६२	सिहरी आमा समुह भवन मर्मत	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२६३	फलेनी मेमोखरी पट्टकीच पदमार्ग	अनुमानित		१२४	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२६४	घारापानी खानेपानी निर्माण	अनुमानित		३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२६५	रविचन्द्र बेनी खानेपानी आयोजना	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२६६	अमरलोठी प्रा.वि.मर्मत	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म
२६७	तसु समाज भवनमा खानेपानी तथा सौभाग्य निर्माण	अनुमानित		२४०	उपभोक्ता समिति मार्फत	अनुस्वी ४	२०८१ पौष सम्म					२०८१ माघबाट	२०८१ चैत्र सम्म

Handwritten signature
युवराज अधिकारी
अध्यक्ष

Handwritten signature
रमेश प्याखरेल
सचिव



क्र.सं.	कार्यक्रमको विवरण	अनुमानित	प्रारम्भिक मिति	समाप्त मिति	उपभोगकर्ता	अनुष्ठी ४	२०८१ चौथो सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ वैशाख सम्म
२६८	श्री फलानी मा.वि. मर्मत संभार	अनुमानित			३०० उपभोगकर्ता समिति मार्फत		२०८१ चौथो सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ वैशाख सम्म
२६९	श्री च्याप देवि मा.वि. निर्माणजिन भवनका लागि	अनुमानित			१०० उपभोगकर्ता समिति मार्फत		२०८१ चौथो सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ वैशाख सम्म
२७०	जन विकास प्रा वि	अनुमानित			२०० उपभोगकर्ता समिति मार्फत		२०८१ चौथो सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ वैशाख सम्म
२७१	बराह मिलाज आचार्यपुर विद्यालय	अनुमानित			१५० उपभोगकर्ता समिति मार्फत		२०८१ चौथो सम्म	२०८१ माघबाट	२०८१ वैशाख सम्म
२७२	आयुष सञ्चाल तथा लक्षित समूहको क्षमता विकास कार्यक्रम	अनुमानित	०८/०५/२०८०		१०० सञ्चालन कार्यक्रम	१	०८/०५/२०८०	०८/०५/२०८०	०८/०५/२०८०
२७३	बाल उद्योग कोष स्थापना तथा सञ्चालन	अनुमानित	०५/१२/२०८०		१०० सञ्चालन तथा परिचालन		०५/१२/२०८०		०५/१२/२०८०
२७४	आयुष समन्वय समिति बैठक छुट्टी	अनुमानित	२०८१/०५/३१		१००	१२	०५/१२/२०८०	०५/१२/२०८१	०५/१२/२०८०
२७५	आयुष आय आर्जन कार्यक्रम	अनुमानित	०९/०१/२०८०		२०० कार्यक्रम सञ्चालन		०९/१२/२०८१	०९/१२/२०८१	०३/१०/२०८३
२७६	लैंगिक शिक्षा निवारण कोष	अनुमानित	०५/१३/२०८१		१०० कोष सञ्चालन		०८/१०/२०८०	०८/०३/२०८०	२०८०/०९/३१
२७७	लैंगिक शिक्षा विरुद्धको १६ दिने अभियान	अनुमानित	nov25-		१०० कार्यक्रम सञ्चालन		nov25-	nov25-	nov25-
२७८	अन्तर्द्वितीय अगाग दिवस	अनुमानित	3-Dec		१०० कार्यक्रम सञ्चालन		3-Dec	3-Dec	3-Dec
२७९	बालविवाह बालश्रम बालशालिकामाथि हुने यौनवाच्य दुर्व्यवहार तथा लागु पदार्थ उपर्यस्तिन व्युत्प्रेरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम	अनुमानित							
२८०	नेपालीलाय कर्ताहरूको छानोट तथा क्षमता विकास/ केन्द्र स्थापना	अनुमानित	०८/२५/२०८१		१०० तालिम सञ्चालन		०८/२५/२०८१	०८/१०/२०८१	१२/२५/२०८१
२८१	अन्तर्द्वितीय नारी दिवस	अनुमानित	१०/१५/२०८१		६०० कार्यक्रम सञ्चालन		१०/१५/२०८१	१०/१८/२०८१	१२/१५/२०८१
२८२	दलित आयआर्जन कार्यक्रम	अनुमानित	8-Mar		१०० कार्यक्रम सञ्चालन		8-Mar	8-Mar	8-Mar
२८३	बालबच्ची स्थानीय शासन कार्यक्रम	अनुमानित	१०/१०/२०८१		२०० कार्यक्रम सञ्चालन		२०८१-१०-१०	१०/१५/२०८१	१२/२५/२०८१
२८४	महिला आयआर्जन अन्तर्गत अचार बनाउने तालिम	अनुमानित	०७/०८/२०८१		४०० कार्यक्रम सञ्चालन		०७/०८/२०८१	०७/०८/२०८१	०७/०८/२०८१
२८५	महिलाहरूलाई हुने हिंसा रोकथाम तथा जातीय भेदभाव र मानव केपविद्यालय विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	अनुमानित	२०८१/१०-२२		२०० कार्यक्रम सञ्चालन		०८/०३/२०८१	०८/१५/२०८१	१२/०३/२०८१
२८६	महिलाहरूलाई हुने हिंसा रोकथाम तथा जातीय भेदभाव र मानव केपविद्यालय विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	अनुमानित	०५/०३/२०८१		१०० कार्यक्रम सञ्चालन		०५/०३/२०८१	०५/०५/२०८१	१०/२५/२०८१


 हेमन्ती दास
 प्रमुख पञ्चायतीय कोषिणी

युवराज अधिकारी
 अध्यक्ष

